Objekt: **Jugendhaus**
Bahnhofstraße 109
75417 Mühlacker

geplante Bauzeit: März-April 2012
aufgestellt am: **03.02.2012 Kü**
Stand: 10.02.2012

Projekt: **Umzug in Prov.Räume**
Bauherr: Stadtverwaltung Mühlacker

E. Kübler

2 Kostenschätzung Architekt

Einträge hier vornehmen 19,00%

Nr.	Kostenart	EUR netto	Kostenschätzung EUR brutto
100	Grundstück		
100	**Grundstück**	0,00	**0,00**
200	Herrichten und Erschließen		
200	**Herrichten und Erschließen**	0,00	**0,00**
300	Bauwerk und Konstruktion		
391 1	Baustelleneinrichtung	1.000,00	1.190,00
301 2	Abbrucharbeiten	5.000,00	5.950,00
312	**Erd-, Beton- u. Maurerarbeiten**	**3.000,00**	**3.570,00**
312 6	Maurerarbeiten	(3.000,00)	(3.570,00)
361	**Zimmerarbeiten**	**1.200,00**	**1.428,00**
	Abfangung	1.200,00	1.428,00
323	**Gipserarbeiten**	**3.500,00**	**4.165,00**
323 2	Innenputzarbeiten	(3.500,00)	(4.165,00)
324	Fliesenarbeiten	2.200,00	2.618,00
327	Schreinerarbeiten	2.500,00	2.975,00
338	Sonnenschutzarbeiten	0,00	0,00
331	**Schlosserarbeiten**	**0,00**	**0,00**
331 5	Konstruktion, Fassade	(0,00)	(0,00)
332	**Verglasungsarbeiten**	**1.500,00**	**1.785,00**
332 4	Fenster nacharbeiten	(1.500,00)	(1.785,00)
334	**Anstricharbeiten**	**4.500,00**	**5.355,00**
334 1	Innenanstrich Eigenleistung Jugendhaus	(3.500,00)	(4.165,00)
334 3	Lackierarbeiten Eigenleistung Jugendhaus	(1.000,00)	(1.190,00)
336	**Bodenbelagsarbeiten**	**10.000,00**	**11.900,00**
336 3	PVC	(10.000,00)	(11.900,00)
339	**Trockenbauarbeiten**	**16.500,00**	**19.635,00**
339 1	Wände T 30-Elemente	(13.000,00)	(15.470,00)
339 2	Deckenverkleidung	(3.500,00)	(4.165,00)
349	Schließanlage	1.500,00	1.785,00
396	Baumüll-Entsorgung	1.500,00	1.785,00
398	Baureinigung	3.500,00	4.165,00
399	**Kleinaufträge**	**6.500,00**	**7.735,00**
399 1	Küche Wiedereinbau	(2.500,00)	(2.975,00)
399 2	Unvorhergesehenes	(4.000,00)	(4.760,00)
399 3	Umzug Bauhof	(0,00)	(0,00)
300	**Bauwerk-Baukonstruktion**	63.900,00	**76.041,00**
400	Bauwerk - Technische Anlagen		
410	Sanitärinstallation	8.500,00	10.115,00
420	Heizungsinstallation	1.000,00	1.190,00
440	Elektro-Installation	18.500,00	22.015,00
450	Fernmeldetechnik	1.000,00	1.190,00
498	**Kleinaufträge**	**500,00**	**595,00**

Objekt: **Jugendhaus**
Bahnhofstraße 109
75417 Mühlacker
Projekt: **Umzug in Prov.Räume**
Bauherr: Stadtverwaltung Mühlacker

geplante Bauzeit: März-April 2012
aufgestellt am: **03.02.2012 Kü**
Stand: 10.02.2012
E. Kübler

2 Kostenschätzung Architekt

Einträge hier vornehmen **19,00%**

Nr.	Kostenart		EUR netto	Kostenschätzung EUR brutto
498	1	Küchenabluft	(500,00)	(595,00)
400	**Bauwerk-Technische Anlagen**		29.500,00	**35.105,00**
500	Außenanlagen			
500	**Außenanlagen**		0,00	**0,00**
600	Ausstattung			
600	**Ausstattung**		0,00	**0,00**
700	Baunebenkosten			
735	Tragwerksplanung		400,00	476,00
780	Bauwesenversicherung		200,00	238,00
781	Sicherheitskoordinator		1.000,00	1.190,00
799	**Rechnungen**		**0,00**	**0,00**
700	**Baunebenkosten**		1.600,00	**1.904,00**

Objekt: **Jugendhaus**
Bahnhofstraße 109
75417 Mühlacker
Projekt: **Umzug in Prov.Räume**
Bauherr: Stadtverwaltung Mühlacker

geplante Bauzeit: März-April 2012
aufgestellt am: **03.02.2012 Kü**
Stand: 10.02.2012
E. Kübler

2 Kostenschätzung Architekt

Einträge hier vornehmen 19,00%

Nr.	Kostenart	EUR netto	Kostenschätzung EUR brutto
ZUSAMMENSTELLUNG		**KB Netto**	**KB Brutto**
100	**Grundstück**	0,00	**0,00**
200	**Herrichten u. Erschließen**	0,00	**0,00**
300	**Bauwerk-Baukonstruktion**	63.900,00	**76.041,00**
400	**Bauwerk-Techn. Anlagen**	29.500,00	**35.105,00**
500	**Außenanlagen**	0,00	**0,00**
600	**Ausstattung**	0,00	**0,00**
700	**Baunebenkosten**	1.600,00	**1.904,00**
Gesamtkosten		95.000,00	**113.050,00**
		100,00%	**113.050,00**