

Bezahlbarer Wohnraum im Enzkreis

- Antrag der CDU Kreistags-Fraktion vom 27.01.18

- weiteres Vorgehen

Zeitplan

12.03.18 Gespräch L mit den Fraktionsvorsitzenden: informelle Absprache zum weiteren Vorgehen (bereits erfolgt)

16.04.18 VWA: Kenntnisnahme und Diskussion des Vorschlags der Verwaltung zum weiteren Vorgehen

24.04.18 BM-Versammlung: Info über Antrag und geplantes Vorgehen, insbesondere Umfrage bei den Gemeinden

Mai / Juni 18 Umfrage bei den Enzkreis-Gemeinden (Bestandsaufnahme, eigene Planungen)

Juli 2018 Fachtagung / Wohnungsbaukonferenz / Runder Tisch bezahlbarer Wohnungsbau (Teilnehmer N.N.)

Juli /

September 2018 Bewertung der Ergebnisse u. ggf. Beschlussfassung zu Aktivitäten des Landkreises (VWA 12.07./ KT 23.07.18) und / oder Kreistagsklausur September 2018 m. anschl. Sitzungsrunde (VWA 25.10. / KT 05.11.18)

Weitere Arbeitsschritte und Verantwortlichkeiten

Inhaltliche Vorbereitung der Umfrage bei den Enzkreisgemeinden nach der BM-Versammlung (D 2)

Gespräche mit den im Enzkreis tätigen Wohnbaugesellschaften ab Mitte April (L / D 2)

Gespräche mit Vertretern der Architektenschaft dto. (L / D 2)

Auswertung Prognosstudie Wohnraumbedarf für die „Allianz für Wohnungsbau“ (D 2 / 21)

Auswertung Daten Statistisches Landesamt (D 2 / 21)

Zusammenstellung von Informationen zur Wohnraumförderung (Förderprogramm Wohnungsbau BW 2018/19; Bund?; 21)

Abschätzung Wohnraumbedarf von Geflüchteten / Familiennachzug (D 4 / 40, 42)

Finanzierungsmöglichkeiten für Gemeinden

gez.

Wolfgang Herz